

**План (дорожная карта)  
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра  
образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на  
базе МКОУ «Лев-Толстовская СОШ»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Изучение методических рекомендаций по реализации проекта	До 15.01.20
2.	<b>Мероприятия по подготовке помещений и функциональных зон</b>	До 01.08.20
2.1	Определение помещений для реализации проекта	До 15.01.20
2.2	Дизайн-проектирование и зонирования помещений	До 01.02.20
2.3	Подготовка ПСД	До 01.02.20
2.4	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур на ремонт помещений	До 01.03.20
2.5	Проведение конкурсных процедур на ремонт помещений	До 01.05.20
2.6	Ремонт помещений	До 01.08.20
2.7	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур на приобретение мебели	До 01.05.20
2.8	Проведение конкурсных процедур на приобретение мебели	До 15.06.20
2.9	Поставка и сборка мебели	До 01.08.20
3.	<b>Оснащение средствами обучения и воспитания</b>	До 20.08.20
3.1	Получение, установка и монтаж оборудования	До 20.08.20
3.2	Обучение специалистов работе с оборудованием	До 20.08.20
4	<b>Подготовка кадрового состава</b>	До 20.08.20
4.1	Согласование и утверждение штатного расписания Центра	До 01.05.20
4.2	Подбор персонала, участвующего в реализации проекта	До 01.06.20
4.3	Повышение квалификации педагогических работников	До 01.09.20
4.4	Утверждение правового акта о структурном подразделении (центре) и положение о его деятельности	До 25.08.20
4.5	Создание странички о деятельности структурного подразделения (центра) на сайте учреждения	До 01.05.20
5.	<b>Реализация образовательных программ</b>	
5.1	Разработка и утверждение образовательных программ	До 25.08.20
5.2	Прием детей на обучение по программам. Приказ о зачислении	До 15.09.20
5.3	Участие в мероприятиях, в т.ч. мониторинговых и отчетных, проводимых федеральным оператором	
6.	Начало работы структурного подразделения (центра)	01.09.20